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In this thesis two different ways to build washrooms in apartment buildings were 
compared. The main goal was to find out the most cost-effective, best quality and 
time schedule reasonable solution to build a washroom in the apartment buildings 
in Oulu. The case building was in Toppila in Oulu and the building project was As 
Oy Oulun Meripoika and Pohjola Rakennus Oy Suomi was developer in this 
project.  
 
The quantitative research method was used in this thesis. The most cost-effective 
production method to build a washroom in an apartment building project was 
studied and calculated as accurately as possible with the help of up-to-date 
information. This thesis compared an in situ built washroom and the precast 
washroom with price comparison and theoretical material was used to describe 
the alternative options.  
 
This thesis concluded that the in situ built washroom is the most the cost-effective 
way to build a washroom in an apartment building projects in Oulu. The total time 
taken by the in situ built washroom was shorter than building the precast 
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Opinnäytetyön aiheena on paikalla rakennetun pesuhuoneen ja elementtipesu-
huoneen taloudellinen ja aikataulullinen vertailu. Aiheen sain Pohjola Rakennus 
Oy Suomelta, koska he tarvitsevat tutkittua ja vertailtua tietoa siitä, mikä ratkaisu 
on taloudellisesti toimivin ja tehokkain tapa rakentaa pesuhuone kerrostaloon Ou-
lussa. Paikalla rakennetun pesuhuoneen vaihtoehtona on elementtirakenteinen 
pesuhuone. Rakennusalalla siirrytään koko ajan enemmän elementtirakentami-
seen. 
Pesuhuoneen rakentamisessa vertaillaan, kumpi rakentamisen tapa, paikalla ra-
kennettu pesuhuone vai elementtirakenteinen pesuhuone, on taloudellisesti ja 
ajallisesti kannattavampi rakennusmuoto. Opinnäytetyön mallikohteeksi valittiin 
Oulun Toppilaan rakennettava 5-kerroksinen asuinkerrostalo.  
Minua kiinnostaa tämän aiheen tutkiminen, koska olen mietityttänyt paikalla ra-
kennettavan pesuhuoneen ja elementtipesuhuoneen rakentamisen hyviä ja huo-
noja puolia jo aikaisemmissa työtehtävissäni. Olen ollut rakennustyöntekijänä 
kerrostalokohteissa, joissa on käytetty kumpaakin näistä menetelmistä. 
Opinnäytetyön neljä päätekijää ovat kustannukset, aikataulu, työturvallisuus, ja 
laatu. Vertailen tässä opinnäytetyössä molempien pesuhuonetuotantovaihtoeh-
tojen materiaali- ja työkustannuksia, laatua, työturvallisuutta ja pesuhuoneen ra-




2 PAIKALLA RAKENNETTAVAN PESUHUONEEN TYÖVAIHEET 
Paikalla rakentaminen tarkoittaa pesuhuoneen rakentamisesta työkohteeseen 
toimitetusta määrämittaisesta materiaalista. Ympäristöministeriön laatima uusi 
Suomen Rakentamismääräyskokoelman RakMK C2 määräykset ja ohjeet vede-
neristyksistä ja kosteudesta tulivat velvoittaviksi 1.7.1999. Uuden ohjeistuksen 
mukaan märkätilojen kaikkiin lattia- ja seinärakenteisiin tulee laittaa vedeneris-
tykset. Olennaista on myös EU:n rakennusdirektiivin vaatimus siitä, että raken-
nuksen pesuhuone on suunniteltava ja rakennettava siten, että käyttäjille tai naa-
pureille ei aiheudu terveysriskejä kosteuden kertymisestä pesuhuoneen osiin tai 
sisäpinnoille. (Sutinen 2015, 1.) 
2.1 LVIS-työt  
Paikalla rakennetussa pesuhuoneessa viemäröinti asennetaan kololaattaan 120 
mm EPS eristeen sisään, johon leikataan viemäriputkille asennustila. Märkätilan 
leikkauskuva (Kuvio 1). Lattiakaivo asennetaan märkätilan vesirasitetuimmalle 
alueelle. Lattiakaivon ja sen viemäriliitosten täytyy olla vedenpitäviä. Lattiakaivo, 
pesuallas ja wc liitetään talon runkoputkistoon. (Kallio ym. 2014, 4, 11.)  
 
 





Pesuhuoneen lattialämmityskaapelit asennetaan kololaatan raudoituksen ja EPS 
lämpöeristeen päälle. Lattialämmityskaapelit asennetaan pesuhuoneen kololaat-
taan tasaisesti yhtenäisenä kaapelijuoksuna siten, että lattian sisään ei saa jäädä 
liitoksia. Kuvassa on paikalla rakennetun pesuhuoneen sähköinen lattialämmitys 
asennettuna (Kuva 1). Lämmityskaapelit kiinnitetään raudoitukseen kiinnityskan-
nakkeilla. (Äyräväinen ym. 2004, 1 - 4.) 
 
 
Kuva 1. Kololaatan LVI-asennukset ja pohjatyöt 
Pesuhuoneen seinien sisälle asennettavat johdotukset pistorasioille ja valokat-
kaisimille upotetaan vähintään 50 mm syvyyteen, ettei seinälevyjen ja kalustei-
den kiinnitykseen käytettävät ruuvit yllä helposti johtojärjestelmiin. Rakenteen si-
säiset johtojärjestelmät suojataan mekaanisesti metallivaipallisella kaapelilla. 
Märkätilaan asennettavat pistorasiat täytyy vikavirtasuojata. (Pienjänniteasen-
nukset 2017, 8.) 
Pesuhuoneessa vesijohdot sijoitetaan niin, että vesijohto ja sen liitokset on 
helppo tarkastaa, tarvittaessa vaihtaa tai korjata. Myös mahdollinen vesivuoto on 






Vesijohdot on hyvä rakentaa märkätilassa pinta-asennuksena yläkautta pesu-
huoneen kalusteille, näin ne saadaan vähäisen vesirasituksen alueelle. Mahdol-
lista on asentaa vesijohdot myös piiloasennuksena, mutta näin asennetuissa put-
kissa tulee olla helposti avattavat tarkastusluukut. Esimerkiksi alakatossa olevat 
huoltoluukut tai putkikuilut ovat helposti tarkastettavia paikkoja. Verhokoteloon 
rakennettujen putkien vuodot ovat myös helposti havaittavissa. (Kallio ym. 2014, 
14.) 
Mikäli vesijohdot asennetaan piiloasennuksena, vesijohtona on käytettävä muo-
viputkea, joka asennetaan yhtenäiseen suojaputkeen hanalta jakotukkiin asti. Ve-
sijohdot kannakoidaan rakenteeseen paineiskujen aiheuttaman äänen poista-
miseksi. Kuvassa näkyy suojaputkitettu vesijohto (Kuva 2). Tällä tavalla asennet-
taessa on huomioitava tarkasti, että läpiviennit eivät saa heikentää ääni- tai pa-
loeristysominaisuuksia. (Kallio ym. 2014, 14.) 
 
 
Kuva 2. Runkotyöt ja LVIS-putkitukset 
Koneellisessa ilmanvaihdossa sekä poistoilma että raitisilma kulkevat koneelli-
sesti. Ilmastointilaitteen automatiikka huolehtii tasapainoisesta ilmanvirtauksesta. 
Ilmanvaihtokoneen ja muun tarvittavan tekniikan ilmastoinnin toteuttamiseksi 
LVI-asentajat asentavat kylpyhuoneen kattoon ennen alakaton rakentamista. 




2.2 Lattiarakenteet ja betonointi 
Lattiarakenteet märkätiloihin voidaan rakentaa joko kivi- tai rankarakenteisina. Ki-
virakenteista saadaan liikkumattomia ja lujia, lisäksi niihin saadaan hyvä tartunta 
sekä päällysteille että vedeneristeille. Kallistetun lattiarakenteen pintaan tehdään 
vedeneristys. Betonielementtirakenteessa kololaatan täyttö ja kallistukset teh-
dään pintabetonivaluna. Märkätilan leikkauskuva (Kuvio 1). Lattiakaivon ympä-
rillä betonivalun tulee olla vähintään 50 mm paksu. Betonivalussa käytetään be-
tonia, jolla on vähäinen vesi-sementtisuhde. Lisäksi käytettävän betonin tulee olla 
vähän kutistuvaa. Näin betonin kuivumiskutistuminen ei aiheuta reunojen käyris-
tymistä tai laatan halkeilua. Kun betonin kuivumiskutistuminen on vähäistä, väl-
tytään vaurioilta lattian päällysteissä, vedeneristyksessä tai muissa rakenteissa. 
Valun pinta käsitellään pintahierrolla ja betonivalun kuivumiselle varataan riittä-
västi aikaa. (Kallio ym. 2014, 3 – 4.) 
Ennen kun vedeneristystyötä aloitetaan, on tarkistettava mittaamalla lattian kal-
listukset. Valmiin lattian kallistuksen on oltava vähintään 1:100 ja suihkun lähellä 
1:50 ja noin 500 mm ympärillä lattiakaivosta. Pintamateriaalien asennuksen jäl-
keen varmistetaan, että vedet valuvat lattiakaivoon. (Kallio ym. 2014, 4.) 
Pintabetonilattian valaminen on mahdollista teräsverkolla raudoitettuna myös ko-
van lämmöneristeen päälle. Kololaatan raudoitus ja eristäminen (Kuva 1). Pesu-
huoneen seinille vaaitaan korkomerkit. Teräsverkko asennetaan raudoitettavan 
pintalaatan eristeiden päälle. Teräsverkko asetetaan eristeiden päälle, irti eristei-
den pinnasta ja välikkeiden varaan. Valun yhteydessä tarkastetaan verkon si-
jainti, jotta se on vielä betonoinnin jälkeenkin raudoitussuunnitelman mukaisesti 








Johteet tasataan korkomerkkien välillä korkolaudan avulla. Betonimassa otetaan 
johteiden väliin tasaisena kerroksena. Betonimassa tasataan ensin lapiolla ja tar-
kennetaan oikeaan korkeuteen oikolautaa käyttämällä. Täryttämällä saadaan be-
tonimassa tiivistettyä. Tasattaessa massaa lattiakaivojen kohdalla tulee oikolau-
dan toisen pään olla johteen päällä ja toisen pään kaivon päällä. Oikean kallis-
tuksen saamiseksi oikolautaa tulee pyörittää ympyrän kehän suuntaisesti. (Kois-
tinen & Kivimäki 2012, 9.) 
Lattian hierto on seuraava toimenpide ja se aloitetaan lattian betonoinnin jälkeen, 
jotta se saadaan tehtyä ennen kuin betonin sitoutumisaika loppuu. Pintabetoni-
töissä betonimassan himmentynyt pinta ja erottunut vesi kertovat, että pinnan 
hierron voi aloittaa. Pintaa ei saa hiertää, jos pinnalla on vielä vettä. Hierron avulla 
saadaan tiiviimpi, tasaisempi ja kulutuskestävämpi pinta. Pintabetonityöt valmiina 
(Kuva 3). Hierto suoritetaan aloittaen etäisimmästä kohdasta kohti poistumis-
suuntaa. Ensimmäisenä kuitenkin hierretään kuivimmat kohdat, esimerkiksi put-
kien ympäristöt ja seinien vierustat. Tämän jälkeen edetään poistumissuuntaan. 
(Koistinen & Kivimäki 2012, 10.) 
 
 




2.3 Betonin suhteellinen kosteus 
Kosteuden mittauksia tarvitaan rakennusaikaisen kuivumisen seurannassa, li-
säksi valmiissa kohteissa kosteusvaurioiden syiden ja laajuuden selvittelyssä 
sekä kastuneiden rakenteiden kuivatustarpeiden määrittelyssä.  
Kosteuden mittauksia tarvitaan kun: 
- tarvitaan tieto, milloin betonin päällystäminen voidaan aloittaa 
- halutaan selvittää, onko päällysteen alla kriittinen kosteuspitoisuus  
- on osoitettava päällystetyön onnistuminen  
- selvitetään tapahtuvaa ja tapahtunutta kutistumista betonissa  
- selvitetään päällysteiden kuntoa 
- tarvitaan tietoa rakenteen kosteusjakaumasta korjaussuunnittelun 
lähtötiedoksi.  
(Betonin suhteellisen kosteuden mittaus 2010, 1.) 
Betonin huokosissa oleva ilman suhteellinen kosteus tarkoittaa betonin suhteel-
lista kosteutta. Betonin liikkumiskykyistä ja päällysteen alapuolella tasapainottu-
maan pystyvää kosteuspitoisuutta kuvataan suhteellisella kosteudella. Suhteelli-
nen kosteus on käyttökelpoinen mittari, kun halutaan tarkastella kosteuden liik-
keitä ja sen mahdollisesti aiheuttamia vahinkoja päällysteille. Tämän vuoksi pääl-
lystysraja-arvot on ilmoitettava suhteellisena kosteuspitoisuutena. (Betonin suh-
teellisen kosteuden mittaus 2010, 2.) 
Suhteellinen kosteus betonirakenteessa voidaan mitata joko tarkoilla mittausme-
netelmillä tai suuntaa-antavilla mittausmenetelmillä. Porareikämittaus, jossa ra-
kenteeseen porataan reikä ja näytepalamittaus, jossa betonirakenteesta irrote-
taan näytepala, ovat tarkkoja mittausmenetelmiä. (Betonin suhteellisen kosteu-




Porareikä- ja näytepalamittausmenetelmillä suhteellisen kosteuden mittaaminen 
on työlästä ja samalla myös rakennuksen rakennetta rikkovaa. Lisäksi näitä me-
netelmiä käytettäessä on mittauskohtien määrä aina rajallinen. Mittaaja selvittää 
ja kirjaa mittauspisteet mittaussuunnitelmaan ennen mittaamisen aloittamista. 
Huolellisesti tehty mittaussuunnitelma on tärkeä asiakirja, koska siitä nähdään 
mittauksen kattavuus ja sen perusteella voidaan tehdä oikeita johtopäätöksiä. 
(Betonin suhteellisen kosteuden mittaus 2010, 3.) 
Yleensä Betonin sisällä olevat kaapelit ja putket eivät ole este suhteellisen kos-
teuden mittaamiselle. Aina on kuitenkin varmistettava ennen mittauspisteiden te-
kemistä, että pisteen kohdalla ei ole putkia tai lattialämmityksen kaapeleita. Läm-
pöputkien hakemisessa voi käyttää esimerkiksi lämpökameraa tai muita pinta-
lämpötilan mittauslaitteita apuna. Uudisrakentamisessa on hyvä dokumentoida 
valmiiksi tulevat mittauskohdat. (Betonin suhteellisen kosteuden mittaus 2010, 
3.) 
Näytepalamenetelmällä voidaan tehdä näytepalamittaus silloin, kun mittaustulok-
sia ei tarvitse ottaa syvältä betonista. Mittasyvyyden tulee olla vähintään 2 mm 
näytepalamenetelmällä. Tulokset saadaan nopeammin näytepalamittausmene-
telmällä kuin porareikämenetelmällä. Näytepalamittausmenetelmää voi käyttää, 
kun tilan lämpötila on välillä -20 ° - +80 °C. Menetelmä toimii myös epävakaissa 
olosuhteissa ja silloin, kun tulokset tarvitaan nopeasti. Lisäksi tämä menetelmä 
on tarkka.  (Betonin suhteellisen kosteuden mittaus 2010, 3.) 
Porareikämittaus on myös tarkka mittaustapa, kun lämpötila on +15 °C - +25 °C 
välillä ja olosuhteet ovat lähellä rakennuksen normaalia käyttölämpötilaa. Pora-
reikämenetelmä vaatii vähintään 10 mm mittasyvyyden. Mikäli vaaditaan tarkkoja 
mittaustuloksia ja lämpötila poikkeaa käyttölämpötilasta yli 5 °C, betonin tai ilman 
lämpötila on alle tai yli lämpötilasuositusten, tehdään mittaus näytepalamenetel-






Betonirakenteiden kuivumista on mitattava, jotta voidaan varmistua sekä betonin 
riittävästä kuivumisesta että vähäisestä kutistumisesta. Tällä varmistetaan, että 
päällyste ei joudu suureen kosteusrasitukseen.  Mittaamalla huolellisesti betonin 
kuivumista vältetään mikrobivauriot ja kemiallinen vaurioituminen kosteusher-
kissä päällysteissä.  Lisäksi huolellisella mittaamisella ehkäistään haitalliset kos-
teusliikkeet päällysteissä ja irtoamiset alustaan kiinnitettävissä materiaaleissa. 
Mittaukset on tehtävä oikeilta syvyyksiltä arvioitaessa kosteutta, joka tasapainot-
tuu päällysteen alle. (Betonin suhteellisen kosteuden mittaus 2010, 13.) 
2.4 Seinien levytys ja runkotyöt 
Huonetiloja erottavat kevyet, ei-kantavat väliseinät. Toiminnallisesti kevyet väli-
seinät eroavat kantavista väliseinistä ja ulkoseinistä siten, että niihin ei voi koh-
distaa pystysuoria rasituksia. Väliseinän on kestettävä normaalit asumiseen kuu-
luvat rasitukset, kiinnitykset ja ripustukset. Väliseinän tulee rakenteellisesti kes-
tää johdotukset ja putkitukset. Äänieristys on tärkeä ominaisuus väliseinässä. Pe-
suhuonetilat halutaan yleensä eristää hyvin muista talon tiloista. Märkätilaa ra-
kennettaessa seinän verhouslevynä käytetään kipsikartonkilevyä, jonka ydin on 
kyllästetty veden imeytymisen minimoimiseksi. Levy on lujuudeltaan ja jäykkyy-
deltään erikoiskovaa vastaavaa. (Talonrakentajan käsikirja 2 2008, 8.) 
Rungon kokoaminen aloitetaan kattoon ja lattiaan kiinnittyvistä kiskoista (Kuvio 
2). Betonirakenteisiin nämä kiskot kiinnitetään panosnaulaimella. Runkotolpat 
asennetaan ylä- ja alakiskojen väliin, tässä tapauksessa k 400 välillä. Kulmakoh-
dissa ja ovenpielissä seinärakennetta vahvistetaan lisäämällä runkotolppia. Ver-
houslevyt kiinnitetään ylä- ja alakiskojen kohdilta kipsilevyruuveilla seinäraken-
teeseen. (Kavaja 2011, 108.) 
 
Kuvio 2. Runkorakenne (Koistinen, Leinonen & Wind 2014, 4.) 
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Sisäseinät levytetään, kun väliseinien rungot ovat valmiita (Kuva 4). Osa levyma-
teriaalista on altista kosteudelle, joten rakennuksen pitää olla lämmin jo seinien 
levyttämisen aikana kosteushaittojen minimoiseksi. Ennen, kun seinärakenteet 
voidaan levyttää, on varmistettava seinän lämpöeristykset, putki- ja sähköasen-
nukset ovat valmiita (Talonrakentajan käsikirja 2 2008, 9.) 
 
Kuva 4. Paikalla rakennetun pesuhuoneen seinän levytys 
2.5 Vedeneristys ja laatoitustyöt 
Pintalaatan ja rakenteiden kuivumisen jälkeen voidaan aloittaa pesuhuoneen ve-
deneristystyöt. Vedeneristyksen ja laatoitustyön työjärjestys (Kuvio 3). Työt aloi-
tetaan seinien vedeneristyksellä.  Vedeneristyksen kuivuttua seuraava työvaihe 
on seinien laatoitus. Lattian vedeneristys tehdään seinien laatoituksen jälkeen, 
jotta se ei vahingoitu seiniä laatoittaessa ja lattian laatoitus suoritetaan vedene-
risteen kuivuttua.  (Nissinen 2001, 716) 
 




Seinien vedeneristys tehdään koko korkeudelta. Pohjustusaine levitetään tartun-
takerrokseksi eristettäville pinnoille ennen vedeneristysmassan levittämistä. Tuo-
reeseen vedeneristysmassaan asennetaan vahvikenauhat, joilla on tiivistetty le-
vyseinien nurkat ja saumat sekä seinän ja lattian liitoskohdat. Myös lattiakaivon 
päälle, läpivienteihin ja hiushalkeamien ympärille asennetaan vahvikenauhaa. 
(Nissinen 2001, 717 – 718.) 
Laatoitustyöt aloitetaan, kun vedeneristys on kuivunut. Vedeneristeen kuivumi-
sessa noudatetaan valmistajan ohjetta. Ensimmäisenä tehtävänä on laatoitetta-
vien pintojen mittaaminen ja seuraavaksi suunnitellaan sopiva laattajako. Laatta-
jaossa on huomioitava mm. kuviot. Tämän jälkeen piirretään linja- ja korkeusmer-
kit. Aloituslinjari kiinnitetään seinän alimman laattarivin kohdalle. Linjariin merki-
tään paikat pystysaumoille. Vaakasaumojen sijoitus aukkojen reunoihin ja kat-
toon nähden tulee myös tarkastaa. (Keppo 2002, 32 – 33.) 
Pöly harjataan laatoitettavilta pinnoilta. Kiinnityslaastia levitetään vain sen verran, 
että laatoitettavan alueen kiinnityslaasti ei ehdi kuivua ennen laatoittamaista. 
Aloituslinjari ohjaa laatoitusta ja koputtelemalla lopuksi laattoja, varmistetaan nii-
den kiinnittyminen laastiin. (Keppo 2002, 32 – 33.) 
Laatoituksen jälkeen tehdään laattojen saumaus. Laattojen saumat puhdistetaan 
ja muotoillaan sienellä. Saniteettisilikonilla käsitellään laattapintojen nurkka-
saumat ja kaikki liitossaumat. Laatoitusvaiheessa lattiakaivon päälle asennetaan 
neliökansi tai pyöreä kansi. (Kallio ym. 2014, 10.) 
2.6 Panelointi, oviasennus ja listoitus 
Kattopintaa laskemalla madalletaan korkeita huonetiloja. Katon madaltamiseen 
voi olla useita eri syitä, esimerkiksi huonetilan ulkonäkö, akustiikka, ilmastointi-
kanavien ja putkistojen peittäminen tai upotettavien valaisimien asentaminen. 
Alakaton runko asennetaan pesuhuoneen seiniin halutulle korkeudelle kanta-




Yleensä pesuhuone tehdään muita huonetiloja matalammaksi. Näin pesuhuo-
neen LVIS-asennukset saadaan asennettua alakattorakenteen yläpuolelle. Pie-
nissä huonetiloissa, kuten pesuhuoneessa koko alakattoa kannattava rakenne 
voidaan tukea huoneen seinärakenteisiin. Suuremmissa tiloissa runkorakenteet 
alakaton osalta kiinnitetään päistä seinärakenteisiin ja lisäksi ne tuetaan keski-
osasta. (Kavaja 2011, 152.) 
Ennen paneelien kiinnittämistä on huolehdittava, että ne ovat riittävän kuivia ja 
asettuneet oikeaan kosteustilaan. Paneelilaudat on hyvä pitää huoneenläm-
mössä muutaman päivän ennen niiden asentamista. Sinkityt teräsnaulat sopivat 
hyvin paneelien kiinnittämiseen. Kattopaneeleja asennettaessa paneelit naula-
taan kevyesti ja työ viimeistellään naulaamalla koko paneelikatto avosaumojen 
urista. Paneelikaton reunalistana käytetään varjolistaa. (Talonrakentajan käsi-
kirja 2 2008, 68.) 
Pesuhuoneessa ovi yleensä asennetaan laatoituksen jälkeen, mutta ennen kat-
topaneelien asentamista. Sisäovet ovat herkästi vaurioituvia, joten niiden toimi-
tusaikaan on hyvä kiinnittää huomiota. Ovien varastoiminen rakennustyömaalla 
pitkiä aikoja on usein haasteellista. Märkätilojen ovet ovat usein kevytlaakaovia. 
(Talonrakentajan käsikirja 2 2008, 161.) 
Ovikarmin asennuksessa on huomioitava, että oven alareunan ja valmiin lattian 
väliin on jäätävä noin 20 mm käyntiväli. Ristimittaamalla tarkastetaan karmien 
suorakulmaisuus. Erikoisvalmisteiset karmiruuvit sopivat hyvin karmien kiinnittä-
miseen. Ovikarmeissa on valmiit upotusreiät kiinnitystä varten. Viimeistelyyn kuu-
luu, että reiät peitetään muovitulpilla. Lopuksi nostetaan ovilehti saranoilleen ja 
tarkastetaan sekä oven toiminta että käyntivälit. Mikäli käyntivälissä on virheitä, 
ne saadaan ruuvien säädöillä korjattua. (Kavaja 2011, 163 – 165.) 
Erilaisten rakenneosien, kuten karmin ja seinän tai lattian ja seinän välisen raon 
peittämiseen käytetään listoitusta. Listojen asentaminen on osa rakennuksen vii-
meistelyvaiheita ja silloin muut pinnat ovat jo valmiiksi käsiteltyjä. Karmirakenteen 
ja seinärakenteen väliin kiinnitetään ovilistat. Listojen naulaamisessa on hyvä 




2.7 LVIS-kalusteet ja pesuhuoneen kalusteet 
Allaskaappi ja peilikaappi asennetaan seinärakenteen kalustetukiin ruuvaamalla 
ja allaskaapin pohjalle asennetaan vesitiivis alusta, joka ohjaa veden näkyviin 
mahdollisen vuodon sattuessa. Hana asennetaan allaskaapistoon ja pinta-asen-
teiset vesiputket liitetään hanalle allaskaapin sisältä taivutettuina. (Vesi- ja vie-
märikalusteiden asennus 2004, 3.) 
WC-istuin asennetaan vaakasuoralle ja tasaiselle pohjalle. WC-istuin kiinnitetään 
asennukseen soveltuvalla liimamassalla. Suihkuhana ja suihkuseinä asennetaan 
seinärakenteen kiinnitysalustaan ruuvaamalla, seinäliitokset ja kiinnitysruuvien 
reiät tiivistetään joustavalla ja vedenpitävällä saumaussilikonilla. (Vesi- ja viemä-
rikalusteiden asennus 2004, 2 – 4.) 
Ilmanvaihtokone asennetaan kattoon kattoasennustelineen avulla. Kattoasen-
nusteline kiinnitetään neljällä kierretangolla. Tangot on asennettava siten, että ne 
tulevat 30 mm asennustelineen sisäpinnan alapuolelle. Tangot eivät saa osua 
yläosaan ilmanvaihtokoneessa. Asennuskorkeudessa tulee huomioida, että 
asennustelineen etuosassa olevat lukitusruuvit tulevat riittävän paljon katon ala-
puolelle. Ilmastointilaite kohdistetaan oikein kanavistoon nähden, mahdolliset ve-
siputket ja sähköjohdot tuodaan laitteen sisään. Näiden toimenpiteiden jälkeen 












3 PARMARINE OY:N ELEMENTTIPESUHUONE  
Parmarine Oy:n pesuhuone-elementti on teollinen rakennusjärjestelmä. Pesu-
huoneita valmistetaan palvelutaloihin, sairaaloihin, hotelleihin ja asuntorakenta-
miseen asennusvalmiiksi. Pesuhuonemalleja ovat saunapesuhuone, wc ja pesu-
huone. Pesuhuone-elementit ovat viemäri- ja vesilaitteeltaan tyyppihyväksyttyjä. 
(Parma kylpyhuoneet 2016, 1.) 
Parmarine Oy:n tehtaalla pesuhuone-elementtien rakentamisessa on samanlai-
set työvaiheet kuin rakennustyömaalla paikalla rakennettaessa. Pesuhuoneen 
pohjalaatta valmistetaan teräsbetonista. Katto- ja seinärakenteet ovat sinkittyä ja 
pohjamaalattua teräsohutlevyä, joka ei vaadi vesieristystä. Ainoa vedeneristystä 
vaativa osa on teräsbetonilaatta. Pesuhuone-elementtiin tehdään tehtaalla val-
miiksi kalustus-, sisustus- ja LVIS-työt. Elementtipesuhuoneen runkorakenteet 
ovat palamattomia. (Parma kylpyhuoneet 2016, 2.)  
Pesuhuoneet rakennetaan tilaajan vaatimusten ja kohdekohtaisten suunnitel-
mien mukaisesti (Kuvio 4). Tuotekokonaisuudet rakennetaan tehtaalla kuivissa ja 
lämpimissä sisätiloissa. Pesuhuone-elementin tuotantoon kuuluu useita tuotan-
tolinjoja ja tehtaalla työskentelee eri alan työntekijöitä jokaisessa pesuhuoneen 
työvaiheessa. Lopputulokseen ei vaikuta rakennustyömaan alueellinen säätila 
eikä työvoimatilanne. (Parma kylpyhuoneet 2016, 1.) 
 




Pesuhuone-elementit toimitetaan rakennustyömaalle etukäteen sovittujen toimi-
tusehtojen mukaisesti käyttövalmiina. Elementti suojataan ulkopuolelta muovilla 
ja ovi sinetöidään kiinni. Maksamalla lisähintaa on mahdollista saada lisäsuo-
jausta varten kovalevyt elementin katolle. Vastuu pesuhuone-elementtien laa-
dusta ja lakisääteisten määräysten noudattamisesta on Parmarine Oy:llä. (Parma 
kylpyhuoneet 2016, 1 – 2.) 
Rakennustyömaalla elementti nostetaan omalle paikalleen, suoritetaan LVIS-lii-
tännät ja pesuhuone levytetään ja pintakäsitellään ulkopuolelta rakennustyö-
maalla. Pesuhuone-elementit asennetaan rakennuksen runkovaiheen yhtey-
dessä rakennuksen yläpuolelta tai tuomalla ne ennen julkisivujen rakentamista 
rakennuksen sisälle sivusuunnasta (Kuvio 5). Pesuhuone-elementti asennetaan 
joustavien asennuspalojen päälle äänieristyksen parantamiseksi. Rakennusura-
koitsija asentaa ja eristää LVIS-liitännät, levyttää ja pintakäsittelee pesuhuone-
elementtien ulkopinnan rakennustyömaalla ennen pesuhuone-elementtien luovu-
tusta. Pesuhuone-elementtien luovutus ja sinetöinnin avaaminen tehdään raken-
nustöiden loppuvaiheessa yhdessä tilaajan kanssa. (Parma kylpyhuoneet 2016, 
2, 7.) 
 






4 TYÖTURVALLISUUS RAKENNUSALALLA 
Työturvallisuuslaki (738/2002) on keskeisin työsuojeluun liittyvä laki Suomessa. 
Tämän lain mukaan työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä huolehtiminen 
kaikissa työhön liittyvissä tilanteissa on työnantajan yleinen velvollisuus. Tämä 
laki velvoittaa työnantajaa luomaan työpaikoille pitkäjännitteisiä ja suunniteltuja 
toimintakäytäntöjä ja näin varmistetaan lainsäädännön mukaisten vaatimusten 
toteutuminen liittyen työntekijöiden turvallisuuteen ja terveyteen. Työturvallisuus-
laissa luetellut torjuntaperiaatteet ovat vaaratekijän syntymisen estäminen, vaa-
ratekijän poistaminen tai lieventäminen ja yleisesti vaikuttavat toimet ennen yksi-
löllisesti vaikuttavia toimia. (Lehtinen 2019, 25.) 
4.1 Rakennustyömaan riskiarviointi 
Työturvallisuuslain perusteella rakennustyömaan mahdolliset vaara- ja haittate-
kijät tulee työnantajan selvittää. Työnantajan tulee tehdä riskiarviointi, jonka pe-
rusteella voidaan selvittää ja toteuttaa tarvittavat toimenpiteen rakennustyö-
maalla työntekijöiden suojelemiseksi. Esimerkkejä työturvallisuustoimenpiteistä 
ovat mm. työssä esiintyvien riskien ehkäisy, riskeistä tiedottaminen ja työsuoje-
lukoulutuksen järjestäminen työntekijöille. Lisäksi rakennustyöasetuksen mu-
kaan rakennustyömaalla on työn aikana voitava tehdä kunnossapitotarkastus vä-
hintään yhden kerran viikossa. (Lehtinen 2019, 25,125.) 
4.2 Perehdytys 
Työntekijällä itsellään on vastuu omasta turvallisesta työskentelemisestään ra-
kennustyömaalla sen lisäksi, että hän noudattaa annettuja ohjeita ja määräyksiä.  
Työntekijän on huomioitava työturvallisuuslain mukaan omassa työskentelys-
sään myös työn tekemisen vaikutukset ympäristöön ja muiden työhön. Tämä tar-
koittaa, että työntekijä ei ole passiivinen suojelun kohde vaan myös aktiivinen 
turvallisuuden ylläpitämiseen osallistuja. Työntekijän on nähtävä oma työtehtävä 
osana työmaan kokonaisuutta ja lisäksi hänen on huomioitava seuraavien työvai-




Rakennustyömaan yhteisellä perehdytyksellä työntekijä perehdytetään työmaan 
yleisiin sääntöihin ja erityisolosuhteisiin, koska jokaisella työmaalla on omat eri-
tyispiirteensä ja vaaratekijänsä. Työmaalla olevien aliurakoitsijoiden töiden vai-
kutus työmaan toimintaan ja turvallisuuteen on selvitettävä osana työntekijän pe-
rehdytystä. Ulkopuolisten työntekijöiden perehdytyksestä vastuu kuuluu sekä lä-
hettävälle että vastaanottavalle työnantajalle. Perehdytyksen käytännön toteutus 
on erikseen sovittava työnantajien kesken. Lisäksi itsenäisten yritysten, jotka 
työskentelevät rakennustyömaalla on vastattava haitta- ja vaaratekijöiden ilmoi-
tuksista samalla rakennustyömaalla työskenteleville työsuojeluhenkilöille ja esi-
miehille. (Mäki, Shalstedt & Mäkeläinen 2016, 1.) 
4.3 TR-mittaus 
Turvallisuusseuranta (TR-mittaus) on työturvallisuuden tason auditointi- ja ha-
vaintomenetelmä rakennustyömaalle. Mittarin avulla saadaan selville rakennus-
työmaan työturvallisuudesta indeksiluku (TR-taso), joka kertoo selkeästi työtur-
vallisuuden tason. Tässä menetelmässä otetaan huomioon rakennustyömaa ko-
konaisuudessaan ja havainnot tehdään kuudesta erilaisesta keskeisestä työ-
maan tapaturmiin mahdollistavista asioista. Havainnot kootaan kunnossa tai kor-
jattavaa listaukseen. (Lehtinen 2019, 125 – 126.) 
Olennaisena asiana TR-mittauksessa on rakennustyömaan ja eri hankkeiden 
työturvallisuuden valvonta ja ohjaus. Yksi osa rakennustyömaan työturvallisuutta 
on kerran viikossa tehtävä kunnossapitotarkastus, jota kutsutaan myös viikkotar-
kastukseksi. Viikkotarkastuksessa käytetään TR-mittausta. Viikkotarkastuksessa 
rakennustyömaan esimiehet yhdessä työsuojeluvaltuutetun kanssa tarkastavat 
koko työmaan työturvallisuustason ja mahdolliset puutteet. Kierroksella tarkaste-
taan mm. työkohteiden putoamissuojaus, yleisjärjestys, sähköistys, valaistus, 




4.4 Työntekijöiden työturvallisuus riskejä 
Pesuhuoneen rakentamisessa työturvallisuuteen on kiinnitettävä erityisesti huo-
miota laatoitusvaiheessa, jolloin laattojen leikkaaminen vaatii huolellisuutta työ-
välineiden kanssa toimimisessa (Kuvio 6). Laattaleikkurilla tai sirkkelillä saa hel-
posti vahingoitettua käsiä ja sirkkelin ääni vaurioittaa kuuloa. Laattaleikkurin käyt-
täminen sirkkelin sijasta on työturvallisuuden kannalta parempi vaihtoehto. Käsi-
vammat ovat yleisiä rakennustyömaalla tapahtuvia työtapaturmia. Kuulosuojan-
tien käyttö sirkkeliä käytettäessä suojaa kuulon alenemiselta.  
Laattalaastia sekoitettaessa vispilällä, kuiva-aines pölyää ja rasittaa hengityseli-
miä. Henkilökohtaisten hengityssuojainten käyttäminen on helpoin tapa suojata 
hengitysteitä rakennuspölyltä. Laattalaastin tekeminen pihamaalla olisi työnteki-
jän kannalta parempi vaihtoehto, mutta laastin kuljettaminen työkohteeseen voi 
olla haasteellista.  
 
Kuvio 6. Laatoituksen riskianalyysi 
Työntekijöiden nivelet rasittuvat rakennustyössä, koska työasennot ovat polvia, 
niveliä ja ranteita rasittavia. Työnantaja voi kouluttaa työntekijöitä käyttämään er-




Työpisteen yleinen epäsiisteys aiheuttaa vaaratilanteita ja työturvallisuusriskejä 
työkohteissa. Rakennustyömaalla samaa työkohdetta rakentaa useita eri ammat-
tiryhmiä, joten jokaisen työntekijän on työturvallisuuden ylläpitämiseksi huoleh-
dittava työkohteen siisteydestä ja järjestyksestä oman työvaiheen aikana ja lo-
pettaessa työnteon työpisteessä. Lisäksi liitteissä on riskianalyysi pintabetonoin-
nista ja pesuhuone-elementtien nostotyöstä (Liitteet 10 ja 11). 
Elementtitehtaalla työturvallisuuden valvonta on helpompaa linjaston ja vakituis-
ten työpisteiden ansiosta. Työturvallisuuden riskit sijoittuvat suurimmaksi osin 
työntekijän omaan työpisteeseen, koska kulkutiet on määritelty ja elementtiteh-
taan sisätiloissa sääolosuhteet eivät vaaranna työturvallisuutta. 
4.5 Työergonomia 
Rakennusala on työergonomian kannalta erityisen haastava ala, koska työtehtä-
vät rakennustyömaalla ovat fyysisesti raskaita. Työvaiheet sisältävät paljon tois-
toja ja hankalia työasentoja. Esimerkiksi käsin tehtävät nostot ja siirrot ovat fyy-
sisesti raskaita työvaiheita. Erityisvaatimuksia työntekijöille ja suunnittelijoille tu-
lee jatkuvasti muuttuvasta työympäristöstä. Rakennustyömaalla työskentelevien 
työntekijöiden tuki- ja liikuntaelinten kuormittumista voidaan ehkäistä hyvällä työ-
ergonomialla. Samalla ehkäistään tuki- ja liikuntaelinten sairauksista johtuvia 
poissaoloja ja ennenaikaista eläköitymistä. (Mäkelä & Kauranen, 2006, 5.) 
Mielestäni työergonomia on tärkeä osa työturvallisuutta. Rakennustyömaalla työ-
ergonomia tuo enemmän haasteita kuin elementtitehtaassa, missä automaatiota 
voi käyttää hyväksi eri työvaiheissa.  
Oman kokemukseni mukaan rakennustyömaalla erilaiset työvaiheet kuten putki-
työt, lattian valaminen, vedeneristys ja laatoittaminen vaativat kumartelemista ja 
polvillaan työskentelyä. Elementtitehtaan linjastolla työpisteet pysyvät tietojeni 
mukaan samassa paikassa ja mahdollistavat suurimmaksi osin selkä suorana 
työskentelyn nostimien ja työpukkien avulla. Yleisesti voidaan todeta, että raken-
nustyömaalla täydellisen työergonomian saavuttaminen kaikissa työvaiheissa on 




5 RAKENTAMISEN LAATU 
Rakentamisessa laatukäsite voidaan jakaa neljään osaan, joita ovat suunnittelun 
laatu, rakennustuotannon laatu, asiakaspalvelun laatu ja ympäristöasioiden 
laatu. Suunnittelun osalta rakentamisessa laadun tavoitteena on tarjota asiak-
kaalle toimintaa, joka on tehokasta ja sopimuksen mukaista toimintaa ilman rek-
lamointia. Lisäksi muutostöiden ja lisätöiden hallinta on osa asiakkaan kokemaa 
hyvää laatua. Rakennusprosessin laadunhallintajärjestelmään kuuluvat sekä 
projektisuunnitelma että urakoitsijoiden tehtäväkohtaiset laatusuunnitelmat. Näi-
den suunnitelmien avulla saadaan yrityksen toimintajärjestelmän mukaisesti te-
hokas ja tarkoituksen mukainen laadunhallintajärjestelmän käyttö jokaiseen työ-
kohteeseen. (Hartikainen ym. 2016, 11 – 12.) 
Hyvin tehdyn laatusuunnittelun tulos on nähtävissä rakennustyön joustavana ete-
nemisenä, kustannusten pienenemisenä, tiedon kulun parantumisena työmaan 
eri osapuolten välillä, rakennusvirheiden vähenemisenä ja vastuunjaon selkey-
tenä. Toimintajärjestelmän, joka on hyvä ja toimiva, avulla laatusuunnitelmien ja 
projektisuunnitelmien tekeminen nopeutuu ja helpottuu. Toimintajärjestämä 
koostuu rakennustyömaan erilaisista toimintaohjeista. (Hartikainen ym. 2016, 
11.) 
Rakennushankkeen laatua voidaan mitata myös esimerkiksi korjaustoimien ja 
työnaikaisten laatuvirheiden määrällä. Lisäksi laatua voidaan seurata takuukus-
tannusseurannalla, erilaisilla työmaakohtaisilla laatumittareilla ja työturvallisuutta 







5.1 Mallityö  
Työryhmän siirtyy uuteen työkohteeseen vasta, kun mallityökohde on tarkastettu 
ja hyväksytty. Lisäksi ennen hyväksyntää on tehtävä mahdolliset korjaukset. Työ-
ryhmä tarkastaa seuraavan työkohteen, onko se valmis oman työvaiheen aloitta-
mista varten. Mikäli työkohteessa on huomautettavaa, siitä on ilmoitettava työn-
johdolle. Mallikohteesta mahdollisesti löytyneiden virheiden syyt on selvitettävä, 
jotta samalaisia virheitä ei toistu toisissa työkohteissa. Virhe voidaan korjata esi-
merkiksi käyttämällä erilaista kalustoa tai työmenetelmiä.  (Hartikainen ym. 2016, 
28.) 
Kaikista hyväksytyistä työkohteista ja niihin tehdyistä korjauksista tehdään doku-
mentit esimerkiksi työmaapöytäkirjaan. Muistiot tehdyistä tarkastuksista allekir-
joitetaan ja arkistoidaan. Työkohteeseen liittyvät hoito-ohjeet, käyttöohjeet ja 
muut asiakirjat arkistoidaan myös rakennuskohteen huoltokirjaa varten. (Hartikai-
nen ym. 2016, 28.) 
Esimerkkejä tarkastettavista asioista sekä mallityössä että valmiissa työssä ja 
työvaiheiden tarkistuslistasta (Kuvio 7):  
- työjärjestys 
- materiaalit 
- rakenteiden suoruus ja mitat 
- pintamateriaalien laatu 
- läpiviennit 
- työvaiheiden aikataulutus 
- valmiiden pintamateriaalien suojaus 
- kalusteet ja laitteet 
- aikataulun noudattaminen              




Kuvio 7. Tarkastuslista pesuhuoneen työvaiheille 
5.2 Laadun varmistus pintabetonoinnissa 
Rakennustyötä edeltävään laadun varmistukseen kuuluu että, ennen pintabeto-
noinninaloittamista tarkistetaan kololaatan korkomerkit. Lisäksi tarkastetaan, että 
työsaumat ja irrotuskaistat on asennettu sopimusasiakirjoissa sovittujen vaati-
musten mukaisesti.  Laadun varmistukseen kuuluu myös lattialämmityksen asen-
nuksen tarkistus. Ennen työn aloittamista varmistetaan myös, että alustasta on 
poistettu kaikki tartuntaa heikentävät aineet. Lisäksi on varmistettava, että suun-
niteltu laatan paksuus voidaan saavuttaa joka paikassa. Pintabetonointi irrote-
taan ympäröivistä rakenteista suunnitelmien mukaisilla liikuntasaumoilla. Ennen 
betonointia suojataan tarvittaessa ympärillä olevat rakenteet. (Hartikainen ym. 
2016, 132.)  
Pintabetonoinnin työaikaiseen laadunvarmistukseen kuuluu raudoituksen mitta-
tarkkuuden, sidonnan ja paikallaan pysymisen tarkistaminen valamisen yhtey-
dessä. Lisäksi pintabetonoinnin tartunta alustaansa tarkistetaan tartuntalaastin 
avulla tai jyrsimällä. Tartuntalaastin osalta on tärkeää huomioida, että se ei saa 
kuivua ennen pintabetonointia. Laadun varmistukseen kuuluu lattian kallistusten 
suunnitelman mukaisuuden tarkistaminen. Riittävä tiivistys varmistetaan tärysau-
valla. Massan siirtämisen ei saa käyttää sauvatärytintä. Pintabetonointityön ai-
kana laadun varmistamiseen kuuluu, että kosteus- ja lämpöolosuhteet ovat teh-
dyn suunnitelman mukaisia koko työn suorittamisen ajan. Jälkihoitona valun pinta 
käsitellään pintahierrolla. (Hartikainen ym. 2016, 133.)  
28 
 
Työnjälkeiseen laadunvarmistukseen pintabetonoinnissa kuuluu, että tarkiste-
taan pintalaatan kaltevuus ja muoto. Näiden on täytettävä sopimusasiakirjojen 
vaatimukset. Laadun varmistukseen kuuluu, että tarkistetaan pintabetonoinnin 
kosteuden poistuneen ennen pintakäsittelyjä eli RH:n on oltava 80 – 90 %. Osana 
laadun varmistusta huolehditaan jälkihoidosta rauhoittamalla työkohde ja suojaa-
malla rakenne sään ja muiden mahdollisten tekijöiden vaikutuksilta.  (Hartikainen 
ym. 2016, 133.)  
Yleisiä ongelmia pintabetonoinnin laadunvarmistamisessa on raudoituksen liik-
kuminen, ympärillä olevien rakenteiden likaantuminen tai vaurioituminen, huono 
tartunta alustaan, lattiakaadot ja liian nopea kuivuminen, mikä johtaa pinnan hal-
keiluun. Näihin laadunvarmistuksen haasteisiin voidaan varautua raudoituksen 
sidonnan varmistuksella, huolellisella betonoinnilla ja suojaamisella, alustan puh-
tauden, tartuntapinnan tai kosteuden tarkistukselle. Liian nopeaa pinnan kuivu-
mista voidaan estää vesisumutuksella. Lisäksi pintalaatan kaltevuus on tarkas-
tettava korkomerkeistä betonoinnin yhteydessä. (Hartikainen ym. 2016, 133.)  
5.3 Laadun varmistus runko- ja väliseinissä 
Runko- ja väliseinätyötä edeltävässä laadunvarmistuksessa huolehditaan, että 
materiaaleja ei ennenaikaisesti varastoida rakennustyömaalle. Väliseinälevyt säi-
lytetään sisätiloissa ja suojassa kosteudelta, kolhiintumiselta ja kaatumisilta. Laa-
dun varmistamiseen kuuluu, että työkohteessa materiaalit säilytetään keskellä 
huonetta, jotta materiaalit ovat helposti saatavilla ja poissa työvaiheiden tieltä. 
Työkohteen edeltävään laadunvarmistukseen kuuluu, että väliseinien linjat mita-
taan ja kalusteiden, varusteiden ja aukkojen varukset merkitään selvästi. Laadun-
varmistuksena selvitetään kohteen putki- ja johtorakenteiden sijainnit. Lisäksi 
suunnitellaan asennusten kiinnitystuennat seinärakenteeseen ja levyjako seiniin.  
Tärkeä osa laadunvarmistusta on, että tarkistetaan puurunkoisen väliseinän run-
kotolpat, niiden tulee olla kuivia, suoria, täysisärmäisiä ja myös katkaisupinnal-
taan suoria. Lopuksi tarkistetaan, että työkohde on siisti ja valaistus on riittävä.  
(Hartikainen ym. 2016, 214.) 
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Työnaikaisessa laadunvarmistuksessa varmistetaan, että väliseinän runko liite-
tään tiiviisti esimerkiksi mineraalivillan avulla siihen yhteneviin rakenteisiin. Työn-
aikaiseen laadunvarmistukseen kuuluu, että seiniin tehtävien aukkojen mitoituk-
sessa huomioidaan tuplarungon tekeminen aukkojen yläpuolelle. Laadun varmis-
tukseen kuuluu märkätilojen rankajakojen tarkistaminen ja liittyminen muihin ra-
kenteisiin. Rakennuslevyt on kiinnitettävä tuotevalmistajan ohjeen mukaisesti. 
Laatuvaatimusten mukaan seinät levytetään koko seinän korkuisilla levyillä, mi-
käli huoneen korkeus ei ylitä vakiolevykokoja. (Hartikainen ym. 2016, 215.) 
Lisäksi työnaikaisessa laadunvarmistuksessa on varmistettava, että levysauman 
kohdalla on aina runkotolppa. Osana laadun varmistuksen tarkastusta huolehdi-
taan, että sähkörasiat, asennustuet ja putkitukset ovat oikeilla paikoilla ennen 
kuin toinen puoli seinästä levytetään. Seinää asennettaessa on huomioitava, että 
sähkörasiat eivät saa olla kohdakkain seinän molemmin puolin. Lisäksi on huo-
mioita, että putkitukset tai muut asennukset eivät saa täyttää kokonaan villoitet-
tavaa tilaa. (Hartikainen ym. 2016, 215.) 
Työnjälkeinen laadunvarmistus tarkoittaa, että varmistetaan väliseinien täyttävän 
sopimusasiakirjoissa olevat laatuvaatimukset sijainnin, levytyksen, rungon mitta-
tarkkuuden ja saumauksen osalta. Kaikkien väliseinien pinnat on oltava asennuk-
sen valmistuttua asiakirjojen mukaisia, puhtaita ja ehjiä. Myöskään koholla olevia 
ruuvin kantoja ei saa olla väliseinien pinnoissa. (Hartikainen ym. 2016, 215.) 
Yleisiä laadun ongelmia runko- ja väliseinätöissä ovat alustan huono kunto, mit-
tatarkkuus virheet, levyjen vaurioituminen ennen asennusta, saumojen väärä si-
jainti, äänieristys ei toimi. Näihin haasteisiin voidaan varautua tarkistamalla ja 
korjaamalla tarvittaessa työalusta. LVIS-asennusten sijainnit on selvitettävä ja 
runkorakenteen suoruus on tarkistettava ennen levytystyötä. Väliseinälevyt on 
säilytettävä ja siirrettävä työkohteeseen huolellisesti, jotta levyt eivät vaurioidu. 
Väliseinien levyjako on suunniteltava huolellisesti, jotta runkotolppa tulee jokai-
sen sauman taakse. Äänieristys varmistetaan yhtenäisellä villakerroksella ja vä-
liseinän tiiviillä liittämisellä ympäröiviin rakenteisiin. (Hartikainen ym. 2016, 215.) 
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5.4 Laadun varmistus vedeneristyksessä 
Vedeneristystyötä edeltävään laadunvarmistukseen kuuluu, että vedeneristeet 
tulee säilyttää lämpimässä tilassa. Parasta ennen päiväys on tarkistettava kai-
kista materiaaleista. Laadun varmistukseen kuuluu, että tarkastetaan eristettävän 
laatan kosteus, puhtaus, lujuus, kaltevuus, tasaisuus, nurkkien ja kulmien muodot 
ja liikkumattomuus, että kaikki ovat tarvikkeiden vaatimusten mukainen. Lisäksi 
tarkistetaan, että laatassa ei ole yli 3 mm kokoisia rakoja tai pykäliä. Mikäli alus-
tassa on havaittu puutteita, ne tulee tasoittaa, puhdistaa ja kuivata.  Laatan kos-
teuden tulee olla materiaalivaatimusten mukainen. (Hartikainen ym. 2016, 258.) 
Alustaan kiinnitetyn lattiakaivon ja korokerenkaan on oltava tyyppihyväksyttyjä ja 
saman merkkisiä. Lisäksi yhteensopivuus siveltävien vedeneristeiden kanssa on 
varmistettava. Laadun varmistuksen mukaan alustan kallistusten on oltava tehty-
jen suunnitelmien mukaiset: lähellä lattiakaivoa 1:50 ja muualla pesuhuoneessa 
ainakin 1:100. Lattiakaivon reunojen on oltava valmiista seinäpinnasta vähintään 
500 mm:n päässä. Tekniikan läpivientejä seinistä ja lattiasta on vältettävä ja käyt-
tää sen sijaan pinta-asennusta. Lattialäpiviennissä reunakohdan on oltava aina-
kin 40 mm:n päässä seinästä ja vedeneriste on nostettava vähintään 15 mm 
ylemmäksi kuin putken ympärillä oleva lattiapinta. (Hartikainen ym. 2016, 258.) 
Työaikainen laadunvarmistus vedeneristyksessä tarkoittaa, että huolehditaan 
työkohteen tuuletus, siivous ja jätteiden lajittelu. Tarvittaessa vedeneristettävä 
pinta käsitellään tartuntapohjusteella vedeneristeen tartunnan varmistamiseksi 
valmistajan ohjeen mukaisesti. Vedeneristeen kerrosvahvuuden tulee olla val-
mistajan ohjeen mukainen, esimerkiksi 0,6 mm. Varmistetaan, ettei vedeneris-
tystä vahingoiteta tai kuormiteta kuivumisen aikana. Vedeneristysaineiden sekoi-
tuksessa käytetään ohjeiden mukaisia suhteita. Laadun varmistukseen kuuluu, 
että vedeneristeille annettuja kuivumisaikoja noudatetaan. Pystypinnoille vede-
neristys nostetaan tehtyjen tuotekohtaisten ohjeiden ja suunnitelmien mukaan. 




Pesuhuoneen kaikki läpiviennit tiivistetään läpivientitiivisteillä. Yhtenevien raken-
neosien kohdalla liitoskohtien tiiviys varmistetaan vahvikekankailla ja vahvike-
nauhoilla. Laadunvarmistukseen kuuluu, että varmistetaan lattiakaivon suoruus 
ja sen kiinnitys liikkumattomasti alustaan. Mikäli lattiakaivossa on korokerengas, 
tarkistetaan sen paikallaan pysyminen.  Lattiakaivon tiivistäminen varmistetaan 
laittamalla kaivoon vahvikerengas ja kiristysrengas ja lisäksi tiiviys voidaan var-
mistaa silikonin avulla. Seinän ja lattian vedeneristys varmistetaan limittämällä 
seinän vedeneristys lattian vedeneristyksen päälle, näin saadaan varmistettua 
tiiviys seinän ja lattian liitoskohdassa. Vahvikenauhat tulee limittää valmistajan 
antamien ohjeiden mukaisesti. Vahvikekerroksia asennettaessa kerrosten sau-
mat eivät saa tulla päällekkäin. Vedeneristeen kuivuttua sen vahvuus tarkistetaan 
ja otetaan näytepalat suunnitelman mukaisesti. (Hartikainen ym. 2016, 259.) 
Työnjälkeiseen laadun varmistukseen kuuluu, että tarkistetaan lattian kaltevuu-
det. Lisäksi on tarkistettava, että eristekerrokset ovat yhtenäisiä, peittäviä ja ko-
konaisuudessaan ehjiä. Osana laadun varmistusta huolehditaan, että lattiakaivo-
liitokset, läpiviennit ja saumojen kohdat vastaavat samaa tiiviyttä kuin muukin lat-
tian eristys. Vedeneristystyön jälkeen on työkohde rauhoitettava muulta rakenta-
miselta ja valmis työ suojataan mahdollisilta vaurioilta. (Hartikainen ym. 2016, 
259.) 
Yleisiä vedeneristyksen laadun varmistuksen ongelmia on kololaatan huono 
laatu, läpivientien heikko tiivistys tai valmiiksi tehty eristys vaurioituu. Pintalaatan 
kosteuden mittaamisella ja riittävällä kuivumisajalla voidaan ehkäistä kosteu-
desta johtuvia ongelmia. Lattiapinnan ja kaatojen suunnitelmien mukaisuutta val-






5.5 Laadun varmistus laatoituksessa 
Työtä edeltävässä laadunvarmistuksessa varmistetaan laatoitus materiaalien 
laatu ja soveltuvuus laatoitettavaan kohteeseen ja säilytetään tarvikkeet säältä 
suojassa. Lisäksi varmistetaan, että laatoitettava alue on tasainen, puhdas, sopi-
van kostea, lämpöinen, luja ja vedeneristys on eheä. Myös betonin ikä tarkiste-
taan. (Hartikainen ym. 2016, 158.) 
Laadun varmistukseen kuuluu, että huolehditaan laatoitettavan alueen lämpöti-
lasta, jonka tulee olla vähintään +5 °C laatoituksen ja laastin kiinnittymisen ajan. 
Laatoitettavan lattian ja seinän alustan tasaisuuden on oltava kahden metrin si-
sällä vähintään ± 4 mm normaalissa ja ± 3 mm vaativissa laatoituskohteissa. Mi-
käli alustan tasaisuudessa on poikkeamia, sitä on vielä tasoitettava. Sen jälkeen 
kaikki epäpuhtaudet poistetaan laatoitettavalta alueelta. (Hartikainen ym. 2016, 
158.) 
Laadun varmistukseen kuuluu myös, että tarkistetaan alustan korkeus, märkien 
tilojen kallistukset, lattiakaivojen sekä muiden läpivientien asennot ja sijainnit. 
Laatuvaatimusten mukaan lattiakaivojen ympärillä kaatojen tulee olla puolen met-
rin säteellä 1:50 ja muualla 1:100. Laadun varmistukseen ennen työn aloitta-
maista tarkistetaan, että alustan eri materiaalien saumakohdat huomioidaan työs-
kentelyssä ja myös vedeneristyksen sopimusasiakirjojen mukaisuus tarkistetaan. 
(Hartikainen ym. 2016, 158.) 
Laadun varmistukseen kuuluu, että muistetaan kytkeä lattialämmitys pois päältä 
kaksi vuorokautta ennen laatoitusta. Lisäksi laatoitustyötä ympäröivät rakenteet 
ja pinnat suojataan hyvin ja huolehditaan, ettei muita töitä tehdä kohteessa laa-
toituksen aikana. Laadun takaamiseksi tarkistetaan kohteen laatuvaatimukset ja 
työn toteuttaminen yhdessä työn toteuttajan kanssa. Lopuksi huolehditaan, että 





Työnaikaiseen laadun varmistukseen kuuluu, että laatoituksen osalta mittatark-
kuus varmistetaan mittauksilla, erilaisilla merkinnöillä, linjaarilautoja ja sauma-
narua käyttämällä. Laadukkaan työn aikaansaamiseksi laattojen tarttuminen 
seinä- tai lattiapintaan tarkistetaan siten, että yksi laatta irrotetaan ja laatan tart-
tumapinnan tulee olla ¾ laastin peittämä.  Laattojen välisessä saumassa saa olla 
kiinnityslaastia vain puoleenväliin saumaa. Koputtelemalla laattoja varmistetaan 
laattojen kiinnittyminen. Silikonisaumat puhdistetaan kiinnityslaastista ja sen jäl-
keen laatoituksen pinta puhdistetaan sienellä. Laatoituksen päällä ei saa liikkua 
ennen kuin se on saumattu. Saumaus voidaan tehdä, kun kiinnityslaasti on ko-
vettunut. Kiinnityslaastin kovettumisaika on kolme – viisi vuorokautta laatoituksen 
valmistumisesta. Laatoituksen tiiviys valmistetaan siten, että saumataan seinien 
ja lattian rajakodat, nurkat ja läpiviennit joustavalla saniteettisilikonilla. (Hartikai-
nen ym. 2016, 159.) 
Työnjälkeiseen laadunvarmistukseen kuuluu, että varmistetaan laatoituksen täyt-
tävän kaikki sopimusasiakirjassa sille asetetut laatuvaatimukset. Laatuvaatimuk-
siin kuuluu materiaalien laatu, ulkonäön tasalaatuisuus ja yhdenmukaisuus, pin-
nan tasaisuus, laattajako, laattojen tartunta alustaan, saumojen leveys ja suo-
ruus. Laatoituksessa ei voi olla häiritseviä ja näkyviä hammastuksia. Lisäksi on 
muistettava, että työkohde tulee rauhoittaa saumauksen kuivumisen ajaksi.   
(Hartikainen ym. 2016, 159.) 
Yleisiä laadun ongelmia laatoituksessa ovat alustan laatu, materiaalien sopivuus, 
vedeneristyksen eheys ja tartunta alustaan. Näihin ongelmin voidaan varautua 
tarkistamalla alustan lämpö-, kosteus-, kaadot ja tasaisuus ennen laatoitustyön 
aloittamista. Tarkistetaan, että materiaalit ovat sopimusasiakirjojen mukaisia. 
Tarkistetaan vedeneristyksen laatu ja kunto ennen laatoitustyötä ja varotaan rik-
komasta vedeneristystä laatoitustyön aikana. Laattojen tartunta varmistetaan si-
ten, että laastin sekoitus ja käyttö tehdään ohjeiden mukaan, myös lattialämmitys 
on kytkettävä pois päältä ennen laatoitustyötä. Tartunta varmistetaan laatan irro-
tuksella. Laatoitustyössä kohteen hyvä valaistus on tärkeää työn laadun kan-
nalta. (Hartikainen ym. 2016, 159.) 
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5.6 Elementtirakentamisen laatu 
Mikäli rakentaminen siirretään työmaaolosuhteista hallittuihin tehdasolosuhtei-
siin, rakennustuotteet eivät voi altistua sääolosuhteille, mikä kasvattaa materiaa-
litehokkuutta. (Parma kylpyhuoneet 2016, 1.) 
Elementtitoimituksien yhteydessä rakennustyömaan työnjohto tarkistaa mahdol-
liset toimituksen aikaiset vauriot, sekä elementtien sääsuojauksien ja sinettien 
eheyden. Puutteet ja vauriot täytyy dokumentoida ja ilmoittaa toimittajalle. 
Työnaikainen sääsuojaus on tärkeä osa elementtirakentamisen laatua. Sään mu-
kainen asennuksen jälkeinen suojauksen tarve voidaan ratkaista tapauskohtai-
sesti. Laadun kannalta on otettava huomioon rakentamisen vuodenaika, ele-
menttien valmiusaste ja asennuksen aikataulu. (Kilpeläinen, Ukonmaanaho & Ki-
vimäki 2001, 30.)  
Elementtien asennuksen jälkeinen sääsuojaus on tehtävä erittäin huolellisesti, 
koska pesuhuone-elementtien ainoa säänkestävä suojaus on muovi elementin 
ympärillä. Elementtien sääsuojaus täytyy asentaa siten, että vesi ei voi vahingoit-
taa kosteudelle herkkiä rakenteita. Pesuhuone-elementin katto täytyy suojata 
mahdollisesti ontelolaatoista valuvalta vedeltä, ettei vesi pääse lammikoitumaan 
katolle. (Kilpeläinen, ym. 2001, 30.) 
Elementtien ulkopuoliset suojamuovit täytyy poistaa elementin ja seinän väliseltä 
pinnalta jo asennusvaiheessa, koska niiden poisto myöhemmin on erityisen 
haastavaa. Laadun kannalta on erityisesti huomioitava seinien ja elementtien vä-
liset liitokset, koska elementin ulkopinnan ja seinän väliä on vaikea suojata ve-
deltä ja kosteudelta. (Kilpeläinen, ym. 2001, 30.) 
Parmarine Oy:n pesuhuone-elementit ovat takuun vuoksi sinetöityjä. Parmarine 
pesuhuone-elementtien takuuaika on kaksi vuotta. Sinetit avataan rakennuspro-
jektin loppuvaiheessa yhdessä toimittajan kanssa. Sinettien avaamisen yhtey-
dessä havaitut vauriot ja puutteet kuuluvat tehdastakuuseen, mikäli virheet eivät 




Kahden vuoden valmistajatakuun jälkeen takuuvastuu siirtyy tilaajalle. Tilaajan 
takaama takuu jatkuu vielä vähintään kahdeksan vuotta ja mahdolliset element-
teihin ilmenevät viat jäävät tilaajan korjattavaksi ja maksettavaksi. 
Oman näkemykseni mukaan automaation käyttäminen tehdasolosuhteissa vä-
hentää fyysistä rasittavuutta työssä. Tehtaalla työntekijällä on yleensä sama työ-
piste, mikä vähentää turhaa työkalujen liikuttamista ja työvaiheiden valmistele-
mista. Lisäksi automaation avulla elementin korkeutta voidaan säädellä työvai-
heen mukaan, jolloin esimerkiksi laatoitus on ergonomisesti helpompaa kuin työ-
maalla. Parempi työergonomia ja fyysisen rasituksen vähentäminen mahdollista-
vat hyvän työn laadun. 
Mielestäni tuotantoprosessin laadun kehittäminen voi olla tehdasolosuhteissa 
helpompaa kuin rakennustyömaalla, koska työvaiheiden suorittajat ja työvaiheet 
pysyvät samana. Tehdasolosuhteissa pesuhuoneen valmistukseen ei vaikuta 
niin monta tekijää kuin rakennustyömaalla. 
Pesuhuone-elementtien muoto ja koko tuovat lisähaasteensa pohjaratkaisujen 
suunnitteluun. Pesuhuone-elementit määrittelevät, minkälainen pohjaratkaisu nii-
den ympärille voidaan arkkitehtuurisesti suunnitella. Pesuhuone-elementin ovat 












6 PESUHUONEEN RAKENNUSAIKA 
Rakennusprojektin aikatauluttaminen on tärkeää. Rakentamisen työvaiheiden 
järjestyksen ja etenemisen lisäksi tulee aikatauluttaa hankinnat. Rakennustyön 
suunnitelman mukainen eteneminen vaatii, että tarvikkeet ovat rakennustyö-
maalla oikeaan aikaan. (Puuinfo Oy, 2009, 14.) 
Rakennustyön aikataulua laadittaessa otetaan huomioon olemassa olevat re-
surssit ja työtä suorittava työvoima. Aikataulua tehtäessä on hyvä kirjata samaan 
kalenteriin sekä materiaalihankintojen ajankohdat että työvaiheiden aloitusajan-
kohdat. (Puuinfo Oy, 2009, 14.) 
6.1 Paikalla rakennetun pesuhuoneen rakennusaika 
Paikalla rakennetussa pesuhuoneessa on 15 eri työvaihetta ja aikaa pesuhuo-
neen rakentamiseen kuluu 110 päivää kololaatan arvioidun kuivumisajan kanssa. 
Vedeneristystyöt voidaan aloittaa, kun betonin RH laskee 90%:iin. Paikalla ra-
kennetun pesuhuoneen aikataulussa aikamenekit on laskettu kymmenelle pesu-
huoneelle, jotta saataisiin järkevä päiväaikataulu (Kuvio 8). Vedeneristystyön ai-
kana ei ole odotusaikaa, koska eristeiden kuivumisaikoina voidaan suorittaa töitä 
toisissa pesuhuonetiloissa. Kololaatan betonointi suoritetaan torstaina, jotta jälki-
valun pinnan kovettuminen tapahtuu viikonlopun aikana. 
 




Aikamenekiltään pisin aikaväli paikalla rakennetussa pesuhuoneessa on kololaa-
tan jälkivalun kuivuminen 10 viikkoa (Kuvio 9). Pesuhuoneen seinien runko- ja 
levytystöiden ja vedeneristys- ja laatoitustöiden aikamenekki puolitettiin käyttä-
mällä kahta työntekijää.  
 
Taulukko 1. Paikalla rakennetun pesuhuoneen työvaiheet 
6.2 Elementtipesuhuoneen rakennusaika 
Elementtipesuhuoneen pisin aikaväli aikataulussa on elementin toimitus raken-
nustyömaalle (Kuvio 10). Tähän aikaväliin sisältyy mallielementin asunnon nu-
mero ja seinä- ja tehostelaatan sekä lattialaatan värien valinnat neljä viikkoa en-
nen mallikatselmusta. Tilaaja toimittaa mahdolliset asukasvalinnat lattia-, seinä- 
ja tehostelaatta vaihtoehdoista kuukausi ennen toimitusta. Mallielementtikatsel-
mus on kolme viikkoa ennen toimitusta. Elementtitoimitukset alkavat aikaisintaan 
kymmenen työviikkoa tilauksesta. Materiaalivalinnat ja lopulliset suunnitelma-





Kuvio 9. Pesuhuone-elementin aikataulu 
Elementtipesuhuoneen kokonaisaikamenekki on 129 päivää yhdessä rakennus-
työmaalla tehtävien työvaiheiden kanssa. Toimitusaika 70 päivää on pitkä, jonka 
vuoksi pesuhuoneen sisustus, kalustus ja laattavalinnat täytyy tehdä rakennus-
projektin aikaisessa vaiheessa. Tämä luo ongelmakohdan, jos projektissa raken-
netaan omistusasuntoja, koska kohteen alkuvaiheessa suurin osa asunnoista on 
vielä myymättä. Nyt rakennuttaja joutuu runkovaiheessa itse tekemään sisustus-
, kalustus- ja laattavalinnat, mikä voi hankaloittaa asuntojen myymistä. 
Elementtipesuhuoneessa on kuusi eri työvaiheita suoritettavana rakennustyö-
maalla pesuhuoneen toimituksen jälkeen (Kuvio 11). Aikaa elementtipesuhuo-
neen asennukseen rakennustyömaalla kuluu 12 työpäivää. 
 






7 PESUHUONEEN RAKENTAMISEN KUSTANNUKSET 
Rakentamisen kustannuksella tarkoitetaan rahamäärää, joka panoshintojen ja re-
surssien käytön mukaan tarvitaan tietyn suoritteen, palvelun tai työn tekemiseksi. 
Kustannuslajit sisältävät työtä, materiaalia ja muita kustannuksia. Näin määritelty 
kustannus on käytännössä teoreettinen, sillä palvelun tai suoritteen hankkiminen 
tai teettäminen on aina yhteydessä markkinoihin. (Haahtela & Kiiras 2012, 47.) 
Rakennusprojektin resursseja ovat tarvittavat materiaalit, työpanos, pääoma ja 
energia. Suurin osa kustannuksista syntyy rakennustyön aikana. Arviolasken-
nassa mitataan suunnitelmien perusteella työ- ja materiaalimenekkejä ja lisäksi 
niiden yksikköhintoja. Lisäksi arviolaskelmassa selvitetään resurssien käytöstä 
syntyvät hinnat.  (Haahtela & Kiiras 2012, 22.)    
Pelkästään kustannusmenetelmien avulla ei hallita rakennusprojektien taloutta, 
ne ovat vain apuvälineitä talouden hallinnassa. Arviolaskijan on mahdotonta 
muuttaa kallista suunnitteluratkaisua budjetin mukaiseksi. Kustannusmenetelmät 
auttavat etsimään kalleuden aiheuttajat, mutta aiheuttajat täytyy korjata ja muut-
taa. (Haahtela & Kiiras 2012, 13.) 
7.1 Paikalla rakennetun pesuhuoneen kustannukset 
Paikalla rakennetun pesuhuoneen hinta materiaali- ja työkustannuksien kanssa 
on 7340,03 €. Suurin kustannus paikalla rakennetussa pesuhuoneessa on LVI-
työkustannukset ja LVI-kalusteet 3426,50 €. Tähän sisältyy työkustannuksina 
(Kuvio 12) viemäriputkitukset kololaattaan, runkovesiputkien asennus ja eristys, 










Taulukko 3. Paikalla rakennetun pesuhuoneen työkustannukset 
LVI-urakoitsijan kalusteasennuksiin sisältyy wc-istuin, pesuallashana, bidee, 
suihku, iv-kone, vesimittari ja pk-venttiili (Kuvio 13). Toiseksi suurin kustannus on 




Taulukko 4. Paikallarakennetun pesuhuoneen materiaalikustannukset 
7.2 Elementtipesuhuoneen kustannukset 
Elementtipesuhuoneen hinta muutostöiden kanssa on 13 168 € (Kuvio 14). Suu-
rin kustannus pesuhuone-elementille on itse elementin valmistus 11 400 €. 
 





8 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA 
Opinnäytetyössä on selvitetty paikalla rakennetun pesuhuoneen ja elementtipe-
suhuoneen kustannuksia, laatua, rakennusaikaa ja työturvallisuutta. Johtopää-
tökset on tehty tutkimalla molempien eri vaihtoehtojen kustannuksia, työvaiheita, 
laatuvaatimuksia, rakennusaikaa ja työtapoja.  
Suurin osa kerrostalojen märkätiloista rakennetaan edelleen paikalla rakennet-
tuina. Yksi parhaista ominaisuuksista paikalla rakennetussa pesuhuoneessa on 
sen helppo sovitettavuus pohjaratkaisuihin ja yleinen pesuhuoneen muunnelta-
vuus. Lisäksi suunnittelijoilla on paljon mahdollisuuksia vaikuttaa pesuhuoneiden 
materiaaleihin ja rakennustekniikkaan. Rakennuskohteen osakkeiden ostajat voi-
vat myös vaikuttaa kalusteiden ja pintojen materiaaleihin myöhäisemmässä vai-
heessa kuin elementtipesuhuoneissa.  
Kymmenen paikalla rakennetun pesuhuoneen valmistumisen kokonaisaika on 
110 päivää, joka sisältää myös pintalaatan kuivumisajan. Tämä on lyhempi aika 
kuin elementtipesuhuoneen valmistumisaika, jonka valmistumiseen ja toimituk-
seen kuluu yhteensä 129 päivää. Tämän selvityksen perusteella paikalla raken-
nettu pesuhuone on aikataulullisesti kannattavampi vaihtoehto. Elementtipesu-
huoneen toimitus ja kerrokseen nosto joudutaan ottamaan huomioon jo yleisai-
kataulussa ja muiden betonielementtien toimitus- ja asennusaikataulussa, koska 
elementtipesuhuoneen nosto kerrokseen vaatii runkotöiden kanssa yhteistä työ-
aikataulua. Vaikka paikalla rakennetussa pesuhuoneessa on enemmän työvai-
heita rakennustyömaalla, ne eivät kuitenkaan vaikuta koko projektin etenemi-
seen, vaan kulkevat omana kokonaisuutena. 
Työturvallisuuden näkökulmasta tarkasteltuna rakennustyömaalla on enemmän 
riskitekijöitä kuin tehdasolosuhteissa. Lisäksi rakennustyömaalla on valvonnan 
haasteena työpisteiden hajanaisuus esimerkiksi eri kerroksissa. Elementtiteh-
taalla työturvallisuuden valvominen on helpompaa keskitetyn tuotantolinjaston 
vuoksi, mutta rakennustyömaalla työnjohdon tehokkaalla valvonnalla ja urakoit-
sijoiden ammattitaidolla ja positiivisella asenteella on mahdollista päästä samoi-




Paikalla rakennettu pesuhuone ja pesuhuone-elementti on mahdollista toteuttaa 
standardien mukaisesti ja laadukkaasti. Kuitenkin rakennuttajan ja tilaajan on hel-
pompi valvoa lopputulosta rakennustyömaalla, kun tuote on koko ajan nähtä-
vissä. Paikalla rakennetun pesuhuoneen haluttua lopputulosta on myös asunto-
osakkeen omistajien helpompi valvoa.  
Mahdolliset rakennusaikaiset vauriot huomataan paikalla rakennettaessa aiem-
min verrattuna elementtipesuhuoneeseen. Pesuhuone-elementti saapuu raken-
nustyömaalle sinetöitynä tuotteena, joten mahdolliset materiaalivahingot huoma-
taan vasta projektin loppuvaiheessa. Viat ja puutteet voivat olla haasteellisia ja 
hitaita korjata valmiista elementistä. 
Rakentamisen kustannuksia vertailtaessa paikalla rakennuttu pesuhuone 
7340,03 €, on hinnaltaan tämän opinnäytetyön selvityksen perusteella taloudelli-
sesti kannattavampi vaihtoehto kuin pesuhuone-elementti, joka maksaa 13 168 
€. Pesuhuone-elementin tilaus ja toimitus on kallista ja tilaaja tai rakennuttaja ei 
pysty vaikuttamaan hintaan samoin kuin paikalla rakennettaessa. Paikalla raken-
nettaessa voidaan kilpailuttaa työvaiheiden aliurakoitsijoita ja materiaalitoimitta-
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